

План мероприятий на август 2019 года

по внедрению регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1.	Разработка методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных программ	РМЦ	16.08.2019	Размещение методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных программ на сайте РМЦ
2.	Организационное совещание с ТУ	МОиН, РМЦ	19.08.2019, 11.00	Согласование оргвопросов
3.	Закрытие в АСУ РСО 2018-2019 учебного года. Открытие 2019-2020 учебного года	УДО	20.08.2019	Подготовка АСУ РСО к новому учебному году
4.	Семинар для руководителей ОЦ	РМЦ	21.08.2019, 13.00 (Куйбышева, 151)	Информирование 37 руководителей опорных центров о навигаторе и графике внедрения
5.	Назначение ответственного за работу в навигаторе	УДО, ОЦ	23.08.2019	Список специалистов, ответственных за работу навигатора
6.	Подготовка (корректировка) дополнительных общеобразовательных программ	УДО	20-26.08.2019	Утвержденные УДО переработанные дополнительные общеобразовательные программы
7.	Внесение перечня программ в АСУ РСО с заполнением всех полей сведений о программах	УДО, ОЦ	23-26.08.2019	В АСУ РСО внесены сведения о программах
8.	Размещение на сайте ОО дополнительных общеобразовательных программ	УДО	26.08.2019	Программы размещены на сайтах УДО
9.	Ввод навигатора в эксплуатацию	Разработчики навигатора, РМЦ	26.08.2019	Программное обеспечение «Навигатор»
10.	Направление заявки на экспертизу программ (до начала работы навигатора - на эл. почту РМЦ, после - через навигатор)	УДО	28.08.2019	Осуществлена научно-методическая экспертиза. Итоговое заключение (справка) экспертного совета
11.	Размещение информации о дополнительных общеобразовательных программах в навигаторе	УДО, ОЦ, РМЦ	1.09.2019	В навигатор включены дополнительные общеобразовательные программы. Сформирован реестр программ